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1 Inleiding  

Overeenkomstig artikel 4.1.19 van het Energiedecreet moet iedere aardgasdistributienetbeheerder 
in Vlaanderen jaarlijks een investeringsplan voor de volgende drie en tien jaar ter goedkeuring 
voorleggen aan de VREG. Dit artikel is recent gewijzigd door het decreet van 2 april 2021 (het EMD-
decreet), dat werd gepubliceerd op 28 mei 2021 en in werking trad  op 7 juni 2021. Vóór die datum 
moest enkel een indicatief investeringsplan voor de volgende drie jaar overgemaakt worden. 

Het investeringsplan kan als complementair beschouwd worden bij de rapportering door de 
netbeheerders over de kwaliteit van hun dienstverlening gedurende het voorbije jaar, in te dienen 
bij de VREG vóór 1 april (RAPP-2021-14, “De kwaliteit van de dienstverlening en de 
aansprakelijkheid van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2020”). 

De aardgasdistributienetbeheerder dient er voor te zorgen dat hij door de investeringen op een 
gepaste en efficiënte wijze aan de capaciteitsbehoeften voldoet. Indien de VREG, na overleg met 
de aardgasdistributienetbeheerder, tot de conclusie zou komen dat niet voldaan is aan deze 
voorwaarden, kan de VREG de distributienetbeheerder verplichten om zijn investeringsplan binnen 
redelijke termijn aan te passen (art. 4.1.19 Energiedecreet). 

De verplichtingen betreffende de groei in aansluitbaarheidsgraad in woongebied werden geschrapt 
in het Energiedecreet. 

Het Technisch Reglement Distributie Gas bepaalt in artikel 2.1.11 dat het investeringsplan wordt 
opgesteld volgens het rapporteringsmodel gepubliceerd door de VREG. Het rapporteringsmodel 
werd vastgelegd in de Mededeling MEDE-2015-01 van de VREG. 

Volgende distributienetbeheerders legden een investeringsplan voor aan de VREG: Fluvius 
Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK en 
SIBELGAS. 

Voorliggend rapport is een beknopte, selectieve weergave van de investeringsplannen door de 
VREG. 

Wat betreft de namen van de aardgasdistributienetbeheerders merken we op dat sinds 25 april 
2019 de aardgasdistributienetbeheerders Imea en Iveg verdwenen zijn, en de 
aardgasdistributienetbeheerder Fluvius Antwerpen erbij gekomen is. Daarnaast stapten in januari 
2020 vier gemeenten over van IVEKA naar Fluvius Antwerpen. 

Het budget voor de investeringen en de impact op de distributienettarieven in Vlaanderen maken 
geen deel uit van dit rapport. 

De Nederlandse netbeheerder Enexis B.V. nam op 1 januari 2012 de netbeheerderstaken van 
Intergas Energie over voor het aardgasdistributienet in de enclaves van Baarle-Hertog. De 
maatschappij voldoet aan de bepalingen van het Nederlands Technisch Reglement Gas. 
Overeenkomstig de beslissing door de VREG tot aanstelling van Intergas als 
aardgasdistributienetbeheerder (BESL-2010-26), werd geen rapportering gevraagd aan Enexis. 

 

http://www.vreg.be/energiedecreet
https://www.vreg.be/nl/document/mede-2015-01


 

 

RAPP-2022-04 1/03/2022 4/22 

2 Bespreking  

2.1 Situering 

Ter situering wordt het relatief belang van de verschillende distributienetbeheerders (DNB’s) 
aangegeven aan de hand van het totaal aantal toegangspunten voor klanten op 1 januari 2021. Er 
kan een onderverdeling gemaakt worden tussen het aantal toegangspunten op lagedrukleidingen 
(hierna “LD”, lager dan 98,07 mbar) en middendrukleidingen (hierna “MD”, tussen 98,07 mbar en 
14,71 bar). 

 
Tabel 1 Aantal toegangspunten op het aardgasdistributienet in Vlaanderen op 1/1/2021 

DNB LD-net MD-net Totaal Relatief 
aandeel 

Fluvius Antwerpen 442.419 1.670 444.089 19,30% 

Fluvius Limburg 270.387 623 271.010 11,78% 

Fluvius West 57.484 95 57.579 2,50% 

Gaselwest 314.638 2.669 317.307 13,79% 

Imewo 410.829 13.652 424.481 18,45% 

Intergem 211.751 519 212.270 9,23% 

Iveka 158.552 324 158.876 6,91% 

Iverlek 353.179 13.257 366.436 15,93% 

Sibelgas 47.161 346 47.507 2,07% 

Enexis (Nl) 976 0 976 0,04% 

Som 2.267.376 33.155 2.300.531 100,00% 

Door de overdracht van vier gemeenten van Iveka naar Fluvius Antwerpen is het aantal 
toegangspunten van Iveka gedaald t.o.v. vorig jaar, en is er een overeenkomstige stijging bij Fluvius 
Antwerpen. 
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Figuur 1 Verdeling volgens aantal toegangspunten op aardgasdistributienetten op 1/1/2021 

De groei in toegangspunten lag de meest recente jaren rond 2% per jaar. Op 1/1/2021 was het net 
met 1,8% gegroeid t.o.v. begin 2020. Dit wordt weergegeven op de volgende grafiek.  

  
Figuur 2 Evolutie aantal toegangspunten op aardgasdistributienet 
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2.2 Belastingsvoorspelling voor de volgende drie jaar 

2.2.1 Overzicht van gasontvangstations met de verwachte evolutie van het 
piekverbruik 

Elke DNB rapporteert de verwachte evolutie van het piekafnamedebiet per ontvangstation, d.i. de 
plaats waar het distributienet aardgas ontvangt uit het nationale vervoersnet van Fluxys Belgium 
N.V. De volgende hypothesen werden hiervoor gebruikt: 
• Bepaling van de piek bij -11°C1 op basis van relevante2 dagpieken van de afgelopen winter. 
• Evolutie voor volgende jaren: op basis van de trend van de pieken omgerekend naar -11°C van 

de voorbije jaren. Er wordt m.a.w niet meer uitgegaan van een vooropgestelde groei. Dit 
verschilt van de methode die tot enkele jaren geleden gebruikt werd, die gebaseerd was op 
extrapolatie van het verbruik in de laatst beschikbaar voldoende koude winter, en een 
geschatte aangroei per jaar op niveau GOS (dat was toen ca. 2%, verschillend per DNB). 

• Het piekverbruik op niveau ontvangstation (OS) werd bepaald door het piekverbruik van het 
GOS, proportioneel te verdelen over elk OS – afhankelijk van de mate waarin elk OS afgelopen 
winters gemiddeld bijdroeg aan het piekverbruik binnen het GOS. 

De DNB’s houden in hun prognoses rekening met de effecten van uitgevoerde en geplande 
investeringen in soms sterk vermaasde netten. Ze kunnen een invloed hebben op de 
exploitatietoestand (drukinstellingen). Men houdt ook rekening met de invloed van grote afnames 
door belangrijke klanten, eventuele onbeschikbaarheid van stations door onderhoudswerken, 
geplande conversie van gebieden van L- naar H-gas enzovoort. 

De inschatting van de groei van het verbruik zoals verondersteld door de 
aardgasdistributienetbeheerders is aanvaardbaar. De huidige groei in het verbruik van aardgas op 
de distributienetten wordt gekenmerkt door een combinatie van elkaar tegenwerkende factoren: 
• het toenemend aantal nieuwe afnamepunten door de (beperkte) uitbouw van de 

distributienetten en door nieuwe aansluitingen op de bestaande distributienetten, waarbij 
nieuwe huizen aansluiten en o.a. stookoliegebruikers overschakelen op aardgas, 

• een daling van het gasverbruik door energiebesparende maatregelen zoals zonneboilers, 
isolatie, warmtepompen en het gebruik van efficiënte condensatieketels, al dan niet 
ondersteund door premies. 

Het aldus voorspelde piekverbruik per ontvangstation kan vergeleken worden met het door Fluxys 
op het ontvangstation aan de DNB contractueel ter beschikking gesteld maximaal debiet. Dit is niet 
hetzelfde als de technische capaciteit van het ontvangstation, die meestal hoger ligt. Anderzijds 
kunnen er nog technische belemmeringen zijn voor het debiet bijvoorbeeld door een beperkte 
capaciteit van de meetinrichting in het ontvangstation, of van de gasvoorverwarming, of van de 
uitstroomleiding of zelfs de configuratie van het distributienet. 

Indien blijkt dat er een risico zou zijn op onvoldoende capaciteit in het station, wordt van de DNB 
verwacht dat hij investeringen of andere oplossingen (in overleg met Fluxys) voorziet om het 
verwacht gebrek aan piekcapaciteit weg te werken. De VREG controleert aldus de situatie voor elk 
van de ruim 100 ontvangstations in Vlaanderen.  Een aantal conclusies worden vermeld onder 2.2.5. 

Zonder verder in detail te gaan per regio, zijn mogelijke oplossingen: 

― 
1  -11°C equivalente dagtemperatuur berekend uit de gemiddelde dagtemperaturen van de laatste 3 dagen: Teq = 0,6 

x Tempd + 0,3 Tempd-1 + 0,1 x Tempd-2. 
2  Niet-relevantie dagpieken zijn bv. verbruiken in weekends en vakanties. 
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• De distributienetbeheerder heeft bij Fluxys een verhoging van het ter beschikking gesteld 
debiet aangevraagd of heeft deze reeds gekregen. 

• De distributienetbeheerder heeft bij Fluxys de bouw van een bijkomend ontvangstation 
gevraagd of overweegt zelf een nieuw ontvangstation te plaatsen.  

• De distributienetbeheerder voorziet gerichte aanpassingen van drukken in de netten, of 
investeringen, om het ontvangstation te ontlasten door middel van een grotere aanvoer langs 
andere, op hetzelfde net gekoppelde ontvangstations. 

Hierbij kan opgemerkt worden dat de vooropgestelde timing voor de bouw van nieuwe 
ontvangstations in de beginfase onzeker is, wegens mogelijke vertragingen in de zoektocht naar 
een geschikte inplantingsplaats en in het bekomen van vergunningen. 

2.2.2 Gemeten koppelpunten op middendruk met andere aardgasdistributienetten  

De VREG vraagt jaarlijks een overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk tussen de 
aardgasdistributienetten van de netbeheerders. Een totaal van 9 koppelpunten werd 
gerapporteerd.  

2.2.3 Nieuwe industriële eindafnemers op het distributienet met een 
aansluitingscapaciteit groter dan 300 m³(n) per uur of verzwaringen van 
bestaande aansluitingen 

De DNB’s rapporteren een totaal van 64 lopende projecten, gebaseerd op concrete aanvragen of 
bestellingen (projecten m.b.t. injectie niet meegeteld). Dat is iets minder dan vorig jaar. Een aantal 
van deze projecten bevindt zich nog in de fase van studie of offerte, of werden intussen stopgezet. 

2.2.4 Toekomstverwachtingen in verband met decentrale productie 

Overeenkomstig het Energiedecreet (art. 4.1.19 §1) dienen de investeringsplannen ook de 
toekomstverwachtingen in verband met decentrale productie te bevatten. Voor 
aardgasdistributienetten betreft het de productie van biogas (of met aardgas compatibel gas) dat 
vervolgens wordt opgewerkt tot biomethaan voor injectie in de distributienetten. 

Bij Iveka ging één injectie van biomethaan in werking vanaf einde 2018. Einde 2021 werd een 
tweede injectie van biomethaan op het distributienet van Fluvius Antwerpen in dienst genomen. 
Daarnaast werden nog enkele offertes opgemaakt die nog niet resulteerden in een injectie.  

2.2.5 Ruggengraatinvesteringen : investeringsprogramma voor het jaar 2021 en 
indicatief investeringsprogramma voor de jaren 2022-2024 

Onder ruggengraatinvesteringen wordt verstaan: 
• nieuwe aanleg of vervangen van 

o ontvangstations (in eigendom van de DNB) 
o meetstations DNB-DNB met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h 
o drukreduceerstations met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h 
o telecontrole 

• aanleg van nieuwe MD-leidingen categorie B of C die duidelijk definieerbaar zijn 
• reeds gekende aansluitingen ≥ 300 m³(n)/h 
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De DNB’s houden in de planning rekening met o.a. de huidige en verwachte belasting van de 
ontvang- en drukreduceerstations (zie 2.2.1), de capaciteit in de netten om te voldoen aan de 
verwachte piekvraag in de winter (drukniveaus), de timing van bepaalde gekoppelde 
infrastructuurwerken, klantenaanvragen, ontwikkeling van industrieterreinen en de actuele 
toestand van stations en netten. O.a. uit drukmetingen en netstudies m.b.v. computersimulaties 
kan de werkmaatschappij bepalen waar welke investeringen noodzakelijk zijn. Soms moet voor een 
probleem overleg gepleegd worden met Fluxys, indien aldus een economisch interessantere 
oplossing mogelijk zou zijn. 

De DNB rapporteert minstens de ligging, de timing en de verantwoording van het project.  

Enkele actuele topics:  
• In tegenstelling tot de investeringsplannen van vorige jaren, wordt voor de periode 2022-2024 

geen inwerkingtreding van nieuwe ontvangstations voorzien. Wel wordt de vernieuwing van 
het ontvangstation Kortemark (2022), verhuis van het ontvangstation Brugge Kolenkaai naar 
Hoboken (2023), en aanpassing van het ontvangstation Wuustwezel voorzien. De 
ontvangstations zijn geen investeringen door de distributienetbeheerders, maar zij houden er 
wel rekening mee bij de opmaak van hun investeringsplan, bijvoorbeeld door de gelijktijdige 
aanleg van feeders en drukreduceerstations, of door een plaatselijke uitbouw of versterking 
van het gekoppelde middendruknet. Na 2022-2024 wordt de verzwaring van het 
ontvangstation Maasmechelen voorzien. 

• Voor een aantal ontvangstations is de overdracht aan Fluxys van het hogedrukgedeelte 
gepland. 

• Een aantal ruggengraatinvesteringen hebben te maken met het verhelpen van capaciteits- of 
drukproblemen en met het verminderen van het risico op gaslekken van de leidingen. 

• In vergelijking met vorige investeringsplannen ligt het aantal geplande 
ruggengraatinvesteringen voor de volgende drie jaren een stuk lager. 

• Om historische redenen zijn er bij Imewo relatief veel projecten gepland (ondermeer 
saneringen). 

• In heel wat ontvangstations werden de voorbije jaren vervangingen van de gasmeters en 
aanpassingen aan de odorisatie-installatie uitgevoerd (wettelijke verplichting). Deze werken 
zijn intussen grotendeels uitgevoerd. 

2.2.6 Investeringen m.b.t. conversie aardgasnetten van laag- naar hoogcalorisch 
aardgas 

De Belgische administratieve overheden en netbeheerders plannen een conversie van de Belgische 
aardgasdistributienetten op laagcalorisch aardgas (L-gas) naar hoogcalorisch gas (H-gas). De netten 
met L-gas bevinden zich voornamelijk in de provincies Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, 
Limburg en in het Brussels Gewest. Het L-gas wordt aangevoerd vanuit Nederland. De markt voor 
L-gas wordt gekenmerkt door een toenemende binnenlandse vraag, terwijl de Nederlandse 
gasvelden uitgeput raken. 

In het kleinere GOS Leopoldsburg werd in 2012 een conversie uitgevoerd op ongeveer 3500 
aansluitingen. De kosten werden gedragen door Fluxys, in afwachting van een beslissing rond een 
algehele financiering. In Houthalen-Helchteren voerde Inter-energa op 1 juni 2016 een conversie 
uit op ongeveer 5000 aansluitingen. 

Synergrid heeft vervolgens een voorstel van planning uitgewerkt voor de conversie van de overige 
L-gas aansluitingen tussen 2018 en 2029. Voor Vlaanderen gaat het om iets minder dan 1 miljoen 
aansluitingen. 
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In 2018 werd de conversie uitgevoerd van de gemeenten Antwerpen-Kiel en Hoboken (ex-Iveg), en 
een aantal gemeenten tussen Lubbeek en Sint-Truiden (Inter-energa), in totaal ongeveer 50.000 
aansluitingen). 

In 2019 werd de conversie uitgevoerd van de gemeenten Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Kapellen 
(deels) en Brasschaat (deels) (Eandis, ongeveer 19.000 aansluitingen). 

In 2020 waren de gemeenten Dilbeek, Grimbergen, Lennik, Machelen, Meise, Merchtem, Ternat, 
Vilvoorde, Wemmel, Kampenhout en Steenokkerzeel aan de beurt. 

In 2021 werden de gemeenten Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Kapelle-Op-Den Bos, Niel, 
Puurs, Rumst, Schelle, St-Amands en Willebroek omgeschakeld (ongeveer 90.000 aansluitingen). 

In 2020 heeft Fluvius meegedeeld dat binnen Synergrid beslist werd de conversie van L- naar H-gas 
te versnellen t.o.v. de eerdere planning. De voorziene einddatum voor een volledige conversie 
vervroegt daarbij van 2029 naar 2024. 

2.3 Investeringen voor kwaliteit dienstverlening 

De werkmaatschappijen van de aardgasdistributienetbeheerders voorzien ook verscheidene 
investeringen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit zijn 
enerzijds projecten op het aardgasnet, bijvoorbeeld op het gebied van debietmeting en odorisatie 
maar ook de investeringen m.b.t. de projecten rond slimme meters.  Daarnaast zijn er investeringen 
voorzien op het vlak van informatica en klantenbeheerssystemen. 

2.4 Aansluitbaarheidsgraad en aansluitingsgraad 

2.4.1 Aansluitbaarheidsgraad per DNB 

De aansluitbaarheidsgraad wordt gedefinieerd als: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜 ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒𝑛𝑛
 

 

De streefcijfers voor de aansluitbaarheidsgraad in woongebied werden in 2017 geschrapt uit het  
Energiedecreet. Ook de rapportering aan de VREG van de aansluitbaarheidsgraad in woongebied 
werd geschrapt. In dit rapport wordt daarom de globale aansluitbaarheidsgraad per netbeheerder 
opgenomen. 
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Tabel 2 Aansluitbaarheidsgraad 
ABG 

toestand op 1 januari 2017 2018 2019 2020 2021 
Fluvius Antwerpen3 98,5% 98,7% 98,6% 96,6% 96,6% 

Fluvius Limburg 88,9% 88,9% 90,6% 90,6% 90,6% 

Fluvius West 84,3% 86,3% 87,5% 88,9% 88,9% 

Gaselwest 89,7% 90,0% 90,1% 90,4% 90,2% 

Imewo 94,5% 94,7% 94,6% 94,5% 94,6% 

Intergem 92,4% 92,6% 92,7% 92,8% 92,9% 

Iveka4 91,6% 92,1% 92,3% 90,9% 90,9% 

Iverlek 92,2% 92,5% 92,6% 92,5% 92,6% 

Sibelgas 94,8% 95,7% 95,7% 95,6% 95,7% 

 

2.4.2 Aansluitingsgraad per DNB 

Het Energiedecreet definieert de aansluitingsgraad als het aantal aangesloten wooneenheden en 
gebouwen in verhouding tot het totale aantal. Het geeft eenvoudigweg weer hoeveel % van de 
gebouwen en wooneenheden in het werkingsgebied van de DNB zijn aangesloten op het 
aardgasdistributienet. 

𝐴𝐴𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
 

Volgens de geschrapte bepalingen in het Energiedecreet moesten de tegen 2015 en 2020 
vooropgestelde aansluitbaarheidsgraden in woongebied worden bereikt “bij een evenredige 
ontwikkeling van de aansluitingsgraad”, zo niet kon de Vlaamse Regering de vernoemde timing 
herzien. In zekere zin kan dit vertaald worden als een bekommernis dat de nieuwe investeringen 
voldoende nieuwe inkomsten (nieuwe aansluitingen) moeten aantrekken. Globaal stelt de VREG 
vast dat de aansluitingen de laatste paar jaar hun “achterstand” op de uitbouw van de netten aan 
het inhalen zijn. Na verloop van tijd beginnen de woningen langs een nieuw aangelegde 
aardgasleiding aan te sluiten. De inhaalbeweging wordt bovendien versterkt door de tragere 
uitbouw van de netten door de distributienetbeheerders.  

― 
3 Cijfers t/m 2019 hebben betrekking op Imea 
4 Gebied Iveka werd gewijzigd in 2019 
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Figuur 3 Aansluitingsgraad volgens Energiedecreet 

 

2.4.3 Grafiek aansluitbaarheidsgraad en aansluitingsgraad 

In de volgende grafiek worden de gebouwen en wooneenheden opgedeeld tussen aangesloten en 
niet aangesloten maar aansluitbaar of niet aansluitbaar.  

  
Figuur 4 Aansluitbare en aangesloten gebouwen 

2.4.4 Cijfers voor Vlaanderen 

Het Energiedecreet legt nu alleen een rapportering op van de aansluitbaarheidsgraad per 
aardgasdistributienetbeheerder over het ganse gebied, d.w.z. met inbegrip van de zones buiten de 
woonzones. 

We geven hieronder het cijfer over alle netgebieden heen, m.a.w. voor Vlaanderen. 
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Tabel 3 Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraden in Vlaanderen 

Alle DNB alle gebieden (woon- en niet-
woongebieden) 

aansluitbare 
gebieden 

aansluitbaar- 
heidsgraad 

aansluitings- 
graad 

aansluitings-
graad 

1/1/2011 90,1% 58,1% 64,4% 

1/1/2012 91,1% 59,6% 65,4% 

1/1/2013 91,4% 60,4% 66,1% 

1/1/2014 91,9% 61,4% 66,8% 

1/1/2015 92,0% 62,1% 67,4% 

1/1/2016 92,2% 62,8% 68,1% 

1/1/2017 92,2% 63,5% 68,9% 

1/1/2018 92,6% 64,3% 69,5% 

1/1/2019 92,9% 64,9% 69,9% 

1/1/2020 92,8% 65,3% 70,4% 

1/1/2021 92,9% 65,8% 70,8% 

2.5 Gegevenstabel 

Conform het rapporteringsmodel van de VREG maakten de DNB’s gegevenstabellen over met 
informatie over de gebruikte leidingmaterialen, het aantal aansluitingen, stations en 
meettoestellen, alsook over de voorziene investeringen in de volgende jaren. 

2.5.1 Sanering van lagedrukleidingen in vezelcement en grijs gietijzer 

Nieuwe aardgasleidingen worden vandaag uitgevoerd in polyethyleen of staal. Nog bestaande 
leidingen in vezelcement en grijs gietijzer zijn kwetsbaar voor gaslekken. Dat blijkt uit jaarlijks 
onderzoek door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, bevoegd 
voor de veiligheid van de aardgasnetten. De distributienetbeheerders werken reeds meerdere 
decennia aan de sanering van de leidingen. De inspanning wordt in de volgende jaren verder gezet. 

Vezelcement 

De doelstelling is om het vezelcement optimaal te saneren in synergie met andere leidingen. De 
netperformantie wordt geanalyseerd zodat er geen leidingsegmenten ontstaan met te hoge 
lekratio’s. 
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Figuur 5 Evolutie vezelcementleidingen per DNB 

 
Figuur 6 Evolutie vezelcementleidingen (alle DNB’s) 
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Grijs gietijzer 

In het recente verleden gebeurde nog gerichte sanering van grijs gietijzeren leidingen, waardoor 
het resterend percentage gietijzer in het distributienet intussen zeer laag is geworden. 
Tegenwoordig is geen systematische afbouw meer gepland, maar kan op basis van lokale situaties 
en/of opportuniteiten (vb. wegeniswerken) beslist worden om te saneren en dit op basis van de 
conditie van de leidingen. 

 

 
Figuur 7 Evolutie grijs gietijzer leidingen 

 

2.5.2 Totale lengte en aangroei van LD en MD leidingen  

Op basis van het voorliggende investeringsprogramma 2022-2024 en de rapporteringen uit het 
verleden kan volgend overzicht opgemaakt worden wat betreft de totale lengte van de lage- en 
middendrukleidingen in de aardgasdistributienetten in Vlaanderen (het net van Enexis niet 
inbegrepen).  
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Tabel 4 Totale lengte van het aardgasdistributienet Vlaanderen 

Datum LD Totaal 
(m) 

MD Totaal 
(m) 

Totaal 
(m) 

Aangroei 
(m) 

Aangroei 
% 

1/1/2004 32.366.256 7.718.809 40.085.065   

1/1/2005 34.304.900 7.912.423 42.217.323 2.132.258 5,3% 

1/1/2006 35.768.657 8.190.063 43.958.720 1.741.397 4,1% 

1/1/2007 37.457.310 8.381.423 45.838.733 1.880.013 4,3% 

1/1/2008 39.179.674 8.660.291 47.839.965 2.001.232 4,4% 

1/1/2009 40.598.651 8.855.395 49.454.046 1.614.081 3,4% 

1/1/2010 41.871.549 9.039.131 50.910.680 1.456.634 2,9% 

1/1/2011 42.913.686 9.173.616 52.087.302 1.176.622 2,3% 

1/1/2012 43.913.625 9.329.597 53.243.222 1.155.920 2,2% 

1/1/2013 44.610.341 9.435.029 54.045.370 802.148 1,5% 

1/1/2014 45.346.228 9.569.613 54.915.841 870.471 1,6% 

1/1/2015 45.865.989 9.672.831 55.538.820 622.979 1,1% 

1/1/2016 46.200.753 9.740.294 55.941.047 402.227 0,7% 

1/1/2017 46.311.651 9.800.682 56.112.333  171.286  0,3% 

1/1/2018 46.763.469 9.874.700 56.638.169  525.836  0,9% 

1/1/2019 47.063.088 9.981.643 57.044.731  406.562  0,7% 

1/1/2020 47.358.748 9.993.492 57.352.240 307.509 0,5% 

1/1/2021 47.545.907 10.034.129 57.580.036 227.796  0,4% 

 

De groei van het aardgasdistributienet in Vlaanderen vertraagt al enkele jaren. In het verleden was 
de groei nodig voor de in het Energiedecreet gevraagde uitbouw m.b.t. de aansluitbaarheidsgraden 
tegen 2015 en 2020. De lengte van het aardgasdistributienet groeide over 2020 met 0,4%, dit is een 
verdere vertraging t.o.v. vorige jaren. 
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Figuur 8 Evolutie lengte aardgasdistributie-leidingen 

 

 
Figuur 9 Jaarlijkse aangroei aardgasnetten LD en MD 
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Tabel 5 Lengte aardgasdistributienet per DNB op 1/1/2021 

 

Figuur 10 Lengte aardgasdistributienet per DNB 

Merk op dat de lengte van het net van Iveka is gedaald t.o.v. vorig jaar door de overdracht van vier 
gemeenten van Iveka naar Fluvius Antwerpen. De lengte van het net van Fluvius Antwerpen is 
overeenkomstig gestegen. 

In de volgende grafiek wordt de globale groei van het distributienet (LD+MD lengte) vergeleken 
met de toename in het aantal toegangspunten. Als referentie wordt de toestand op 1/1/2014 
genomen (100%).  

 

 
Figuur 11 Evolutie groei aardgasdistributienet en toegangspunten 

Uit de vorige rapporten over de investeringsplannen bleek dat tot 2010 de toename van het aantal 
toegangspunten achter liep op de groei van het net. Sinds 2011 groeiden de netten echter minder 
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sterk, terwijl de groei van het aantal toegangspunten op peil bleef. Die tendens zien we nog steeds: 
een minder sterke groei van het net in combinatie met een groei in aantal toegangspunten. 

2.5.3 Evolutie investeringsprogramma voor 2022-2024 

In vergelijking met de voorbije jaren zien we minder geplande ruggengraatinvesteringen. 

2.6 Link met warmte en energietransitie 

2.6.1 Huidige werkwijze en situatie 

De investeringsplannen bekijken tot hiertoe een tijdshorizon van 3 jaar vooruit, een relatief korte 
horizon waarop het moeilijk is om rekening te houden met langetermijn evoluties of 
verwachtingen. We bekijken binnen die horizon of er voldoende capaciteit is in het aardgasnet. 
Vanaf 20225 voorzien we aan de DNB’s ook investeringsplannen met een horizon van 10 jaar te 
vragen en deze plannen zullen bovendien ook publiek geconsulteerd worden. 

Bij het inschatten van de benodigde capaciteit wordt sinds enkele jaren niet meer uitgegaan van 
een vooropgestelde vaste groei van het aantal afnemers of het verbruik, maar houdt de inschatting 
rekening met de trend in het verbruik van de meest recente jaren, die afvlakkend is.  

Het aantal grote netinvesteringen (bijvoorbeeld ruggengraatinvesteringen en netuitbreidingen) is 
sterk teruggevallen i.v.m. enkele jaren geleden toen er veel investeringen gebeurden om de 
aansluitbaarheidsgraad te verhogen. Verder is er veel aandacht om de kosten van uitbating en 
onderhoud van de netten te minimaliseren. Bovenstaande aanpak draagt er toe bij dat er geen 
overdreven grote investeringen en kosten gemaakt worden in het licht van een nuluitstoot van 
broeikasgassen tegen 2050 zoals voorzien in de Europese klimaatambities. 

Voor nieuwe grote verkavelingen en appartementsgebouwen is vanaf 2021 de regel6 van kracht dat 
een aardgasaansluiting enkel nog kan bij een collectieve verwarming via WKK of met hernieuwbaar 
energiesysteem als hoofdverwarming.  

Daarnaast bevat het nieuw Vlaams klimaatplan de maatregel dat het vanaf 1 januari 2023 niet meer 
toegelaten is om een verwarmingsinstallatie op enkel aardgas te installeren in nieuwbouw. Vanaf 
die datum moet minstens een hybride warmtepomp geïnstalleerd worden. Vanaf 1 januari 2026 
zijn enkel volledig elektrische warmtepompen toegelaten. 

Deze maatregelen zullen een impact hebben op de groei van het aantal afnemers (momenteel nog 
1,8% per jaar) en eventuele uitbreidingen van het aardgasnet die daar anders voor nodig waren, en 
ook op het aardgasverbruik. 

 

Het gemiddeld huishoudelijk verbruik is sinds 2009 gedaald van bijna 18.000 kWh tot ongeveer 
15.000 kWh7 (door betere isolatie, warmtepompen, efficiënte condensatieketels, zonneboilers, ..). 

― 
5  Bepaling werd opgenomen in het Energiedecreet 
6  Decreet van 30 oktober 2020 tot wijziging van het Energiedecreet, en ontwerp van besluit, zoals principieel 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 oktober 2020, tot wijziging van het Energiebesluit. 
7  Cijfer voor een jaar met een gemiddeld aantal equivalente graaddagen. 
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Door de toenemende renovatie van gebouwen (en energiezuinige nieuwbouw) en toenemend 
gebruik van bovenstaande technieken valt te verwachten dat het gemiddeld huishoudelijk verbruik 
nog verder zal dalen8.  

Het aantal afnemers kent wel nog een jaarlijkse groei (waardoor het totale huishoudelijke verbruik 
stagneert of licht groeit). Allicht speelt hier ook de tot in de zomer van 2021 in vergelijking met 
elektriciteit relatief lage gasprijs een rol. 

Samenvattend is de huidige toestand: nog zeer weinig groei in lengte van het gasdistributienet 
(0,4% over 2020), wel nog steeds groei in aantal klanten (1,8% over 2020). Deze aangroei omvat 
ondermeer nieuwbouwwoningen en klanten die overstappen van stookolie op aardgas. 

Dit is ook zichtbaar in de evolutie van de investeringen: de uitbreidingsinvesteringen hebben een 
dalende tendens en de vervangingsinvesteringen blijven min of meer constant. De totale 
investeringen in aardgasdistributie gaan eveneens in dalende lijn. Voor de investeringen 2019 en 
2020 is de opsplitsing in vervanging en uitbreiding in onderstaande figuur niet beschikbaar. Het 
cijfer van 2020 laat de investeringen voor de uitrol van de digitale meter buiten beschouwing. 

   
Figuur 14 Evolutie investeringen 

Er is in de investeringsplannen momenteel eigenlijk geen interactie merkbaar met de aanleg van 
warmtenetten. Elementen daarbij zijn dat de uitbreiding van gasnetten sinds enkele jaren vooral 
vraaggedreven is en quasi tot stilstand gekomen is, en warmtenetten dikwijls in nieuwbouwwijken 
komen die voorheen dus niet gevoed werden door het aardgasnet. Anderzijds houden de 
investeringsplannen wel rekening met het gasverbruik van WKK’s op aardgas die geplaatst worden 
om een warmtenet te voeden. 

De uitstroom van klanten die overstappen op verwarming via een warmtepomp of door aansluiting 
op een warmtenet is nog klein: er is netto aangroei in het aantal gasaansluitingen9. Nochtans kent 
het aantal geplaatste warmtepompen een stijgende trend10. 

― 
8  Anderzijds is er in bestaande minder goed geïsoleerde gebouwen warmte op hogere temperatuur nodig, 

bijvoorbeeld door verwarming op gas. 
9  Aangroei gasafnemers in 2020 van 41.000 
10  We schatten dat in Vlaanderen in 2019 ca. 27.500 warmtepompen voor verwarming van meerdere ruimten 

verkocht werden (op basis van het cijfer voor België van het WPP). Voor nieuwbouw in 2019 kunnen we uitgaan van 
ca. 8.600 warmtepompen (in 20% van 42.900 vergunde nieuwbouwwoningen). 
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Het verbod vanaf 2022 op het vervangen van stookolieketels waar aardgas in de straat ligt of op 
plaatsing bij nieuwbouw zou de jaarlijkse aangroei van aantal gasaansluitingen gedurende een 
aantal jaren wat kunnen doen stijgen. Het bijkomend effect hiervan lijkt echter niet zo groot in 
vergelijking met de huidige jaarlijkse aangroei in aardgasaansluitingen11. 

Wat betreft injectie van biomethaan injecteerde reeds één installatie in het gasdistributienet sinds 
einde 2018. Een tweede installatie werd operationeel einde 2021. Daarnaast maakte Fluvius een 
aantal offertes voor nog andere projecten van injectie. Het is moeilijk een voorspelling te maken 
over de verdere groei van injectie van biomethaan. 

2.6.2 Toekomst 

In warmtezonerings- of warmtebeleidsplannen van gemeenten worden zones afgebakend waar 
verwarming via warmtenetten of bijvoorbeeld warmtepompen de voorkeur heeft. Naarmate meer 
en meer gemeenten dergelijke plannen uitwerken, lijkt in de toekomst afstemming hiermee 
gewenst bij het opstellen van de investeringsplannen aardgas. 

Zoals hoger vermeld zullen we vanaf 2022 aan de DNB’s ook investeringsplannen met een horizon 
van 10 jaar vragen en deze plannen zullen bovendien ook publiek geconsulteerd worden. In deze 
plannen kan dan beter rekening gehouden worden met langetermijn evoluties of verwachtingen, 
en kan via de consultatie ook meer externe input gecapteerd worden. 

Momenteel bevatten de klimaatplannen of andere beleidsplannen geen concrete bepalingen over 
de toekomst van de gasnetten. Naarmate in deze plannen bepalingen over gasnetten worden 
ingeschreven, moet hiermee rekening worden gehouden in de investeringsplannen. 

In het algemeen zien we volgende evoluties of mogelijke evoluties: 
• Vermindering van de gasvraag  
• Beperkte12 stijging van injectie van biomethaan  
• Mogelijke injectie van synthetisch gas (bv. gemaakt op basis van waterstof) 
• Mogelijk gebruik van het net of delen ervan voor waterstof, in zuivere vorm of bijgemengd.  
• Rekening houdend met nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050, is het alvast een 

theoretische mogelijkheid in de (verdere) toekomst stukken van het net buiten gebruik te 
nemen. Daarbij kan vroegtijdige sloop een impact op de tarieven hebben. 

 

2.7 Energie-efficiëntie 

In dit deel vermelden we de maatregelen die de DNB’s rapporteerden op het vlak van energie-
efficiëntie. 

Door de keuze van de juiste klantcabine in functie van de toepassing aan de aansluiting wordt 
optimaal gezorgd voor energiebesparing. 

― 
11  Jaarlijkse verkoop van stookolieketels in Vlaanderen 4.000 stuks (bron:BBL). 
12  Dit is mede afhankelijk van investeringssteun. Daarnaast is valorisatie t.o.v. fossiel gas via GO’s op dit moment 

beperkt. 
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Bij de aansluiting van CNG tankstations wordt door het aanbieden van een “open buis” cabine er 
mee voor gezorgd dat de exploitant een energiebesparing kan realiseren. Dit door het leveren op 
de netdruk waardoor een besparing op het elektrisch verbruik van de compressie installatie 
gerealiseerd kan worden. De waarden in de tabel worden bekomen door vergelijking van de 
maximum standaard uitlaatdruk van 500mbar met de netdruk. 

Net als voor de CNG tankstations wordt ook de eigenaars van WKK’s deze optie aangeboden zodat 
ze optimaal van de voordruk zijnde de netdruk kunnen gebruik maken. De waarden in de tabel 
worden bekomen door vergelijking van de maximum standaard uitlaatdruk van 500mbar met de 
verhoogde leverdruk. 

Open buis cabine 

 
Tabel 6 Energiewinst open buis cabine 

 

Verhoogde leverdruk 

 
Tabel 7 Energiewinst verhoogde leverdruk 

  
  

DNB 
Aantal van 
regelaar 

Som van 
Uurpiek 
m³(n)/h 

Gemiddelde 
van Uurpiek 
m³(n)/h 

Gemiddelde 
van % 
energiewinst 
open buis 

EX-IVEG 1 147 147 81,40% 
FLUVIUS ANTWERPEN 12 2.957 246 81,28% 
FLUVIUS LIMBURG 3 398 133 79,80% 
FLUVIUS WEST 1 362 362 78,96% 
GASELWEST 14 7.022 502 83,81% 
IMEWO 10 275 27 81,77% 
INTERGEM 2 54 27 80,26% 
IVEKA 3 8.516 2.839 86,35% 
IVERLEK 6 1.862 310 75,77% 
SIBELGAS 2 53 27 76,31% 
Eindtotaal 54 21.645 401 81,35% 

 

DNB 
Aantal van 
regelaar 

Som van 
Uurpiek 
m³(n)/h 

Gemiddelde 
van Uurpiek 
m³(n)/h 

Gemiddelde van 
% energiewinst 
verhoogde 
uitlaatdruk 

FLUVIUS ANTWERPEN 26 27.961 1.075 45,84% 
FLUVIUS LIMBURG 13 6.658 512 60,08% 
GASELWEST 34 17.314 509 40,44% 
IMEWO 51 16.998 333 48,85% 
INTERGEM 10 7.706 771 57,60% 
IVEKA 18 20.584 1.144 58,91% 
IVERLEK 18 11.965 665 52,03% 
SIBELGAS 2 1.156 578 43,92% 
Eindtotaal 172 110.342 642 49,42% 
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2.8 Samenvatting 

Alle aardgasdistributienetbeheerders rapporteerden hun investeringsplan tijdig en in 
overeenstemming met het rapporteringsmodel van de VREG. De investeringsplannen waren echter 
niet in overeenstemming met het op 7 juni 2021 gewijzigde Energiedecreet, waardoor de 
investeringsplannen niet werden goedgekeurd door de VREG. Voor meer achtergrond verwijzen we 
naar de beslissingen13 van de VREG hierover. In dit rapport willen we vooral een overzicht geven 
van de inhoud van de ingediende investeringsplannen 2022-2024. 

De Vlaamse aardgasdistributienetten kenden over 2020 een groei van het aantal klanten van 1,8%. 
In lengte groeiden de netten globaal met ca. 0,4%. 

De aardgasdistributienetbeheerders rapporteerden de verwachte piekbelasting van de 
gasontvangstations op het vervoersnet van Fluxys Belgium. De verwachte piekbelasting houdt 
rekening met de groei van het aantal klanten en met een dalend gasverbruik per klant door 
energiebesparende maatregelen zoals isolatie, warmtepompen en condensatieketels. 

Voor de gasontvangstations waar een risico zou zijn op onvoldoende capaciteit, hebben de 
aardgasdistributienetbeheerders de nodige investeringen of andere oplossingen voorzien om het 
verwachte gebrek aan piekcapaciteit weg te werken.  

Op het vlak van hernieuwbare energie werd einde 2018 op het distributienet van Iveka de eerste 
injectie van biomethaan in distributienetten in Vlaanderen in dienst genomen. Einde 2021 werd 
een tweede injectie van biomethaan op het distributienet van Fluvius Antwerpen in dienst 
genomen. 

De streefcijfers voor de aansluitbaarheidsgraad in woongebied werden geschrapt uit het  
Energiedecreet. Hiermee samenhangend zien we dat de netten nauwelijks nog in lengte groeien. 
Aangezien de streefcijfers geschrapt werden, volgt de VREG in het rapport het behalen hiervan niet 
verder op. De VREG volgt wel de evolutie van de globale aansluitbaarheidsgraad per netbeheerder 
op. 

Er zijn zeer weinig klachten over weigering tot aansluiting op het aardgasdistributienet. 

De aardgasdistributienetbeheerders zullen ook in de volgende jaren hun netten verder saneren, 
waaronder het verwijderen van leidingen in materiaalsoorten die meer gevoelig zijn voor 
gaslekken.  

De conversie van netten met laagcalorisch gas naar hoogcalorisch gas wordt verdergezet en 
versneld met verwachte einddatum 2024 in plaats van 2029. 

― 
13 Beslissingen BESL-2021-147 tot BESL-2021-155. 

https://www.vreg.be/nl/documenten-databank
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